

DIRETORIA PROVISÓRIA DO CBH-RIO PARANAÍBA

DELIBERAÇÃO Nº 02/2007

Considerando a necessidade de promover a mobilização da sociedade civil, dos setores usuários e das instituições públicas que atuam na Bacia do Rio Paranaíba;

Considerando a necessidade de coordenar o processo eleitoral e conduzir os procedimentos de escolha dos membros dos segmentos dos usuários, das organizações civis e do poder público municipal, para a instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH-Paranaíba;

Considerando a proximidade do vencimento do mandato da Diretoria Provisória do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, bem como o prazo para cumprimento das incumbências que lhe foram atribuídas pelo § 2º, art. 11, e pelo art. 12 da Resolução CNRH nº 5, de 2000, estabelecidos pela Resolução CNRH nº 57, de 2006, para o dia 31 de dezembro de 2007;

Considerando o atraso para início das atividades previstas no Programa de Mobilização para a Instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba;

Considerando a edição Portaria nº 42, de 2007, que designa o Senhor José de Paula Moraes Filho - Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás, como Presidente-Interino do CBH-Paranaíba;

Considerando a necessidade de implementar as ações a cargo da Diretoria Provisória previstas na Resolução CNRH nº 5 de 2000, a Diretoria Provisória deste Comitê DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o novo cronograma para instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH-Paranaíba.


§ 1º O Anexo desta deliberação contém o cronograma para instalação do CBH-Paranaíba.

§ 2º Em função da aprovação do novo cronograma, A Diretoria Provisória CBH-Paranaíba solicitará, junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, prorrogação do prazo para instalação do CBH-Paranaíba.

§ 3º Esta Deliberação deverá ser encaminhada ao Grupo de Apoio à Diretoria Provisória para orientá-lo quanto às suas competências, conforme estabelecido na Deliberação nº 01, de 2004.

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua assinatura.

Brasília, 03 de setembro de 2007



JOSÉ DE PAULA MORAES FILHO
Presidente Interino do CBH-Paranaíba

ANEXO

Cronograma para instalação do CBH-Paranaíba

Atividades	2007				2008				
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
Oficina de Capacitação para Mobilizadores									
Mobilização									
Encontros regionais									
Inscrição para habilitação									
Análise e divulgação dos habilitados									
Período para recursos									
Resultado final dos habilitados									
Plenárias Setoriais									
Indicações do Poder Público									
Instalação do Comitê, posse e eleição									

